
AGENZIA CAMPANA PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE

AREA TECNICA 

CONTRATTO DI APPALTO

tra A.C.E.R. CAMPANIA e l’Impresa 

progettazione esecutiva e realizzazione dei lavori di messa in sicurezza 

sismica,efficientamento energetico e riqualificazione degli spazi pubblici 

per n°45 alloggi ERP - Salerno Via Santa Margherita104 

9569312E10 – CUP F59J21016060001

complementare al PNRR – Programma “Sicuro, verde e sociale: riqualificazione 

dell’edilizia residenziale pubblica”.

Importo netto contrattuale complessivo: 

SCRITTURA PRIVATA

L’anno duemilaventitré il giorno 

sulla piattaforma telematica di e

per l’Edilizia Residenziale (A.C.E.R.), viene stipulato il presente contratto di 

appalto, a termini dell’art. 32 del Decreto Legislati

1) Agenzia Campana per l’Edilizia Residenziale

“ACER Campania”), Via Domenico Morelli 75 80121 NAPOLI 

08496131213, rappresentata nel presente atto dall’

nato a Forchia (BN) il 15/08/1964, in qualità di 

speciali P.N.R.R. di ACER Campania, per la carica domiciliato presso la sede 

dell’Ente; 

2) Sig. Luigi BENE, nato ad Afragola (NA) il 04.02.1949
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A.C.E.R 

AGENZIA CAMPANA PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE 

AREA TECNICA - SERVIZI SPECIALI P.N.R.R. 

CONTRATTO DI APPALTO 

 

e l’Impresa BENE LUIGI, per l’affidamento della 

progettazione esecutiva e realizzazione dei lavori di messa in sicurezza 

sismica,efficientamento energetico e riqualificazione degli spazi pubblici 

Salerno Via Santa Margherita104 - Lotto 3 (CIG 

F59J21016060001), finanziati con i fondi PNC - Fondo 

Programma “Sicuro, verde e sociale: riqualificazione 

dell’edilizia residenziale pubblica”. 

Importo netto contrattuale complessivo: euro 2.656.053,56 

SCRITTURA PRIVATA 

il giorno quattordici del mese di settembre in Napoli, 

sulla piattaforma telematica di e-procurement TUTTOGARE dell’Agenzia Campana 

per l’Edilizia Residenziale (A.C.E.R.), viene stipulato il presente contratto di 

appalto, a termini dell’art. 32 del Decreto Legislativo n°50/2016 tra: 

Agenzia Campana per l’Edilizia Residenziale (di seguito denominata 

”), Via Domenico Morelli 75 80121 NAPOLI - Codice Fiscale 

08496131213, rappresentata nel presente atto dall’Ing. Carmine CRISCI

nato a Forchia (BN) il 15/08/1964, in qualità di Dirigente Tecnico servizi 

di ACER Campania, per la carica domiciliato presso la sede 

, nato ad Afragola (NA) il 04.02.1949, in qualità di Legale 

per l’affidamento della 

progettazione esecutiva e realizzazione dei lavori di messa in sicurezza 

sismica,efficientamento energetico e riqualificazione degli spazi pubblici 

(CIG 

Fondo 

Programma “Sicuro, verde e sociale: riqualificazione 

in Napoli, 

procurement TUTTOGARE dell’Agenzia Campana 

per l’Edilizia Residenziale (A.C.E.R.), viene stipulato il presente contratto di 

(di seguito denominata 

Codice Fiscale 

ng. Carmine CRISCI, 

Dirigente Tecnico servizi 

di ACER Campania, per la carica domiciliato presso la sede 

, in qualità di Legale 



Rappresentante della società 

Via D. Fiore n°18, ove domicilia per la carica 

Codice Fiscale BNELGU49B04A064H

info@pec.benecostruzioni.it

- con Delibera n°45/99 adottata nella seduta del 07/12/2021 il Consiglio di 

Amministrazione autorizzava la partecipazione dell’Agenzia alla 

manifestazione di interesse relativa al Decreto Dirigenziale della Regione 

Campania n°116 del 16/11/2021, ad oggetto “Fondo Complementare a

Programma “Sicuro, verde e sociale: Riqualificazione dell’edilizia residenziale 

pubblica”; 

- tra i predetti interventi figurano i 

efficientamento energetico eriqualific

n°45 alloggi ERP - Salerno Via Santa Margherita 104 

9569312E10 – CUP F59J21016060001

euro 3.400.295,16, di cui euro 

32.838,49 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) ed euro

51.394,58 per la progettazione esecutiva;

- con Determinazione Dirigenziale dell

28/12/2022 R.U. n°2007

avviso di preinformazione di cui all’art. 70, comma 2 del Decreto Legislativo 

n°50/2016, da aggiudicarsi mediante procedura ristretta, finalizzato 

all’acquisizione di manifestazioni di interesse a partecipare alla predetta 

procedura, con il criterio di aggiudicazione dell’offerta 

vantaggiosa in base all’art. 95, comma 2 del Decreto Legislativo n°50/2016;
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ella società BENE LUIGI con sede in Afragola (NA) alla 

, ove domicilia per la carica – Partita IVA00030421218

BNELGU49B04A064H – posta elettronica certificata 

info@pec.benecostruzioni.it 

PREMESSO CHE 

adottata nella seduta del 07/12/2021 il Consiglio di 

Amministrazione autorizzava la partecipazione dell’Agenzia alla 

manifestazione di interesse relativa al Decreto Dirigenziale della Regione 

Campania n°116 del 16/11/2021, ad oggetto “Fondo Complementare al PNRR: 

Programma “Sicuro, verde e sociale: Riqualificazione dell’edilizia residenziale 

tra i predetti interventi figurano i lavori di messa in sicurezza sismica, 

efficientamento energetico eriqualificazione degli spazi pubblici per 

Salerno Via Santa Margherita 104 - Lotto 3 (CIG 

F59J21016060001), per un importo complessivo di 

, di cui euro 3.348.900,58 per lavori (inclusi euro 

per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) ed euro

per la progettazione esecutiva; 

con Determinazione Dirigenziale della Direzione Generale in data 

28/12/2022 R.U. n°2007 è stata confermata l’indizione di gara mediante 

di cui all’art. 70, comma 2 del Decreto Legislativo 

n°50/2016, da aggiudicarsi mediante procedura ristretta, finalizzato 

all’acquisizione di manifestazioni di interesse a partecipare alla predetta 

procedura, con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa in base all’art. 95, comma 2 del Decreto Legislativo n°50/2016; 

alla 

00030421218 

posta elettronica certificata 

adottata nella seduta del 07/12/2021 il Consiglio di 

Amministrazione autorizzava la partecipazione dell’Agenzia alla 

manifestazione di interesse relativa al Decreto Dirigenziale della Regione 

l PNRR: 

Programma “Sicuro, verde e sociale: Riqualificazione dell’edilizia residenziale 

di messa in sicurezza sismica, 

azione degli spazi pubblici per 

(CIG 

), per un importo complessivo di 

per lavori (inclusi euro 

per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) ed euro 

Direzione Generale in data 

è stata confermata l’indizione di gara mediante 

di cui all’art. 70, comma 2 del Decreto Legislativo 

n°50/2016, da aggiudicarsi mediante procedura ristretta, finalizzato 

all’acquisizione di manifestazioni di interesse a partecipare alla predetta 

economicamente più 



- con Determinazione Dirigenziale 

stata disposta l’aggiudicazione al concorrente 

22,101%, (ventidue virgola 

ribasso di euro 3.367.456,67

- con successiva Determinazione Dirigenziale 

12/07/2023 R.U. n°696

definitiva ed è stata altresì autorizzata la stipula del relativo contratto di 

appalto; 

- l’operatore economico, a seguito di richiesta da parte della U.O.C. Appalti e 

Contratti, ha fornito in data 

procurement TUTTOGARE dell’Agenzia Ca

(A.C.E.R.), la seguente documentazione, ai fini della stipula del presente 

contratto di appalto: 

1) Dichiarazione unificata di cui agli artt. 42 e 80 del Decreto Legislativo 

n°50/2016 ed art. 89 del Decreto Legislativo 

2) Attestazione assolvimento imposta di bollo mediante presentazione mod. 

F23, riferito al pagamento di n. 8 marche da bollo da 

3) Attestazione assolvimento pagamento spese e diritti per gara di appalto e 

contratto di appalto pari ad 

4) Dichiarazione di cui all’art. 47, comma 4 del D.L. n°77 del 31/05/2021, 

convertito con modificazioni, in Legge n°108/2021.

Tutto ciò premesso si addiviene alla stipula del presente contratto regolato da 

seguenti patti e condizioni. 

Art. 1 - Premesse ed allegati

Le premesse e i documenti, sia quelli allegati che quelli richiamati e non 
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con Determinazione Dirigenziale AISG del 31/03/2023 – R.U. n°311, è 

stata disposta l’aggiudicazione al concorrente BENE LUIGI con il ribasso del 

virgola centouno percento) sull’importo soggetto a 

3.367.456,67; 

con successiva Determinazione Dirigenziale U.O.C. Appalti e Contratti in data 

6 è stata disposta la conferma dell’aggiudicazione 

ltresì autorizzata la stipula del relativo contratto di 

l’operatore economico, a seguito di richiesta da parte della U.O.C. Appalti e 

Contratti, ha fornito in data 01/08/2023, sulla piattaforma telematica di e-

procurement TUTTOGARE dell’Agenzia Campana per l’Edilizia Residenziale 

(A.C.E.R.), la seguente documentazione, ai fini della stipula del presente 

Dichiarazione unificata di cui agli artt. 42 e 80 del Decreto Legislativo 

n°50/2016 ed art. 89 del Decreto Legislativo n°159/2011; 

Attestazione assolvimento imposta di bollo mediante presentazione mod. 

F23, riferito al pagamento di n. 8 marche da bollo da € 16,00/cad; 

Attestazione assolvimento pagamento spese e diritti per gara di appalto e 

contratto di appalto pari ad € 6.828,03; 

ichiarazione di cui all’art. 47, comma 4 del D.L. n°77 del 31/05/2021, 

convertito con modificazioni, in Legge n°108/2021. 

Tutto ciò premesso si addiviene alla stipula del presente contratto regolato da 

Premesse ed allegati 

Le premesse e i documenti, sia quelli allegati che quelli richiamati e non 

, è 

con il ribasso del 

percento) sull’importo soggetto a 

in data 

è stata disposta la conferma dell’aggiudicazione 

ltresì autorizzata la stipula del relativo contratto di 

l’operatore economico, a seguito di richiesta da parte della U.O.C. Appalti e 

-

mpana per l’Edilizia Residenziale 

(A.C.E.R.), la seguente documentazione, ai fini della stipula del presente 

Dichiarazione unificata di cui agli artt. 42 e 80 del Decreto Legislativo 

Attestazione assolvimento imposta di bollo mediante presentazione mod. 

Attestazione assolvimento pagamento spese e diritti per gara di appalto e 

ichiarazione di cui all’art. 47, comma 4 del D.L. n°77 del 31/05/2021, 

Tutto ciò premesso si addiviene alla stipula del presente contratto regolato da 

Le premesse e i documenti, sia quelli allegati che quelli richiamati e non 



materialmente allegati, formano parte integrante del presente Contratto. 

Nello specifico, si allega: 

- Progetto definitivo; 

- Offerta tecnica – criteri A, B, C e D

- Offerta economica. 

Art. 2 - Oggetto  

L’intervento ha per oggetto la 

lavori di messa in sicurezza sismica, efficientamento energetico e 

riqualificazione degli spazi pubblici per n°45 alloggi ERP 

Santa Margherita 104 

F59J21016060001). 

Art. 3 - Ammontare del contratto 

L'importo netto contrattuale complessivo ammonta a euro 

- euro 40.035,86 per la progettazione esecutiva; 

- euro 2.583.179,21 per l’esecuzione dei lavori;

- euro 32.838,49 per gli oneri di attuazione dei piani di sicurezza non soggetti 

a ribasso d'asta.  

L'importo contrattuale è al netto dell'IVA ed è fatta salva la liquidazione finale. 

Il contratto è stipulato "a corpo" 

Speciale di Appalto.  

Art. 4 - Condizioni generali del contratto 

L'appalto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile 

e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e mo

risultanti dai documenti di gara allegati, integrante il progetto, nonché delle 

previsioni delle tavole grafiche progettuali, che l'impresa dichiara di conoscere e di 
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materialmente allegati, formano parte integrante del presente Contratto.  

criteri A, B, C e D; 

L’intervento ha per oggetto la progettazione esecutiva e realizzazione dei 

lavori di messa in sicurezza sismica, efficientamento energetico e 

riqualificazione degli spazi pubblici per n°45 alloggi ERP - Salerno Via 

nta Margherita 104 - Lotto 3 (CIG 9569312E10 – CUP 

Ammontare del contratto  

L'importo netto contrattuale complessivo ammonta a euro 2.656.053,56di cui:  

per la progettazione esecutiva;  

per l’esecuzione dei lavori; 

per gli oneri di attuazione dei piani di sicurezza non soggetti 

L'importo contrattuale è al netto dell'IVA ed è fatta salva la liquidazione finale.  

"a corpo" come indicato all’art. 3 comma 1 del Capitolato 

Condizioni generali del contratto  

L'appalto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile 

e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e 

risultanti dai documenti di gara allegati, integrante il progetto, nonché delle 

previsioni delle tavole grafiche progettuali, che l'impresa dichiara di conoscere e di 

progettazione esecutiva e realizzazione dei 

lavori di messa in sicurezza sismica, efficientamento energetico e 

Salerno Via 

CUP 

per gli oneri di attuazione dei piani di sicurezza non soggetti 

icato all’art. 3 comma 1 del Capitolato 

L'appalto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile 

dalità dedotti e 

risultanti dai documenti di gara allegati, integrante il progetto, nonché delle 

previsioni delle tavole grafiche progettuali, che l'impresa dichiara di conoscere e di 



accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti co

qualsiasi contraria eccezione.  

Sono estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento 

negoziale i computi metrici estimativi allegati al progetto a base di gara ed al 

progetto esecutivo redatto dall’Appaltatore. 

Art. 5 - Domicilio e rappresentanza dell'appaltatore 

L'appaltatore ha eletto domicilio nel 

D. Fiore n°18– PEC: info@pec.benecostruzioni.it

Ogni variazione di domicilio, anche digitale, deve costituire oggetto di 

comunicazione nei confronti della stazione appaltante.                     

Art. 6 - Termini e modalità della progettazione

La progettazione esecutiva deve essere redatta e consegnata

appaltante entro il seguente termine

- la progettazione esecutiva deve essere redatta e consegnata alla Stazione 

appaltante entro il termine perentorio di 

consecutivi decorrenti dal provvedimento di avvio 

RUP. 

In sede di gara, l’aggiudicatario ha indicato quale progettista la società 

Engineering s.r.l. (codice fiscale 

Irpino (AV) alla c.daAccoli 13/C 

Art. 7 - Termine l'ultimazione dei lavori 

Il termine per l'ultimazione dei lavori è di giorni 

naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna dei lavori.

Art. 8 - Penale per ritardi – Premio di Accelerazione

Nel caso di mancato rispetto dei termini indicati per la progettazione esecutiva 
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accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a 

Sono estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento 

negoziale i computi metrici estimativi allegati al progetto a base di gara ed al 

progetto esecutivo redatto dall’Appaltatore.  

Domicilio e rappresentanza dell'appaltatore  

L'appaltatore ha eletto domicilio nel Comune di Afragola (NA) all'indirizzo Via 

info@pec.benecostruzioni.it. 

Ogni variazione di domicilio, anche digitale, deve costituire oggetto di 

comunicazione nei confronti della stazione appaltante.                      

Termini e modalità della progettazione 

esecutiva deve essere redatta e consegnata alla Stazione 

l seguente termine: 

a progettazione esecutiva deve essere redatta e consegnata alla Stazione 

appaltante entro il termine perentorio di 35 (trentacinque)giorni naturali e 

consecutivi decorrenti dal provvedimento di avvio del servizio emesso dal 

In sede di gara, l’aggiudicatario ha indicato quale progettista la società C-

(codice fiscale 02672340649), con sede legale inAriano 

 

Termine l'ultimazione dei lavori  

Il termine per l'ultimazione dei lavori è di giorni 365 (trecentosessantacinque) 

naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna dei lavori. 

Premio di Accelerazione 

Nel caso di mancato rispetto dei termini indicati per la progettazione esecutiva 

n rinuncia a 

Sono estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento 

negoziale i computi metrici estimativi allegati al progetto a base di gara ed al 

Via 

Ogni variazione di domicilio, anche digitale, deve costituire oggetto di 

alla Stazione 

a progettazione esecutiva deve essere redatta e consegnata alla Stazione 

giorni naturali e 

del servizio emesso dal 

-

Ariano 

) 

Nel caso di mancato rispetto dei termini indicati per la progettazione esecutiva 



nonché per l'esecuzione delle opere si applicheranno le penali previste dal 

Capitolato Speciale d’Appalto, Capo 3 

Quest’ultimo articolo prevede altresì le condizioni per l’erogazione del premio di 

accelerazione. 

Art. 9 - Oneri a carico dell'appaltatore 

Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri già previsti dai documenti di gara 

allegati, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o

generale.  

In ogni caso si intendono comprese nei lavori e perciò a carico dell'appaltatore le 

spese per:  

- l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri; 

- il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera; 

- attrezzi e opere provvisionali e quanto altro occorra alla esecuzione piena e 

perfetta dei lavori;  

- rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possano occorrere 

dal giorno in cui comincia la consegna fino all'emissione del certificato di 

collaudo provvisorio;  

- le vie di accesso al cantiere;

- la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la 

direzione dei lavori;  

- passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per l'abbattimento 

di piante, per depositi od estrazioni di materiali; 

- la custodia e la conservazione delle opere fino all'emissione del certificato di 

collaudo provvisorio.  

L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha 
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nonché per l'esecuzione delle opere si applicheranno le penali previste dal 

, Capo 3 – ai rispettivi art. 13 e art. 20.  

vede altresì le condizioni per l’erogazione del premio di 

Oneri a carico dell'appaltatore  

Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri già previsti dai documenti di gara 

allegati, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato 

In ogni caso si intendono comprese nei lavori e perciò a carico dell'appaltatore le 

l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri;  

il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;  

e opere provvisionali e quanto altro occorra alla esecuzione piena e 

rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possano occorrere 

dal giorno in cui comincia la consegna fino all'emissione del certificato di 

le vie di accesso al cantiere; 

la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la 

passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per l'abbattimento 

od estrazioni di materiali;  

la custodia e la conservazione delle opere fino all'emissione del certificato di 

L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha 

nonché per l'esecuzione delle opere si applicheranno le penali previste dal 

vede altresì le condizioni per l’erogazione del premio di 

Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri già previsti dai documenti di gara 

in forza del capitolato 

In ogni caso si intendono comprese nei lavori e perciò a carico dell'appaltatore le 

e opere provvisionali e quanto altro occorra alla esecuzione piena e 

rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possano occorrere 

dal giorno in cui comincia la consegna fino all'emissione del certificato di 

la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la 

passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per l'abbattimento 

la custodia e la conservazione delle opere fino all'emissione del certificato di 

L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha 



obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di 

regolamento.  

La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro 

tecnico, abilitato secondo le previsioni dei documenti di gara allegati in rapp

alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere 

da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le 

imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da 

esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel 

cantiere.  

L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione 

tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di 

cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per 

disciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile 

dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché dell

malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali. 

Art. 10 - Revisione dei prezzi

È ammessa, in ossequio a quan

Speciale d’Appalto, la revisione dei prezzi prevista dall'articolo 10

lettera a), primo periodo, del Decreto Legislativo n°50/2016, fermo restando 

quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo del medesimo comma 1. 

In deroga all'articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del Decreto 

Legislativo n°50/2016, le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, 

in aumento o in diminuzione, sono valutate dall’Amministrazione soltanto se tali 

variazioni risultano superiori al cinque per cento rispetto al prezzo, rilevato 

nell'anno di presentazione dell'offerta, anche tenendo conto di quanto previsto dal 
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obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di 

La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro 

tecnico, abilitato secondo le previsioni dei documenti di gara allegati in rapporto 

alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere 

da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le 

imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da 

tare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel 

L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione 

tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il 

cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per 

disciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile 

dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della 

malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.  

Revisione dei prezzi 

È ammessa, in ossequio a quanto disposto dal Capo 5 – art. 31 del Capitolato 

Speciale d’Appalto, la revisione dei prezzi prevista dall'articolo 106, comma 1, 

lettera a), primo periodo, del Decreto Legislativo n°50/2016, fermo restando 

quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo del medesimo comma 1.  

In deroga all'articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del Decreto 

16, le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, 

in aumento o in diminuzione, sono valutate dall’Amministrazione soltanto se tali 

variazioni risultano superiori al cinque per cento rispetto al prezzo, rilevato 

ll'offerta, anche tenendo conto di quanto previsto dal 

obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di 

La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro 

orto 

alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere 

da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le 

imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da 

tare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel 

L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione 

esigere il 

cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per 

disciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile 

a 

del Capitolato 

6, comma 1, 

lettera a), primo periodo, del Decreto Legislativo n°50/2016, fermo restando 

In deroga all'articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del Decreto 

16, le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, 

in aumento o in diminuzione, sono valutate dall’Amministrazione soltanto se tali 

variazioni risultano superiori al cinque per cento rispetto al prezzo, rilevato 

ll'offerta, anche tenendo conto di quanto previsto dal 



decreto con cui il Ministero delle infrastrutture, entro il 31 marzo e il 30 settembre 

di ciascun anno, procede alla determinazione, sulla base delle elaborazioni 

effettuate dall'ISTAT, delle variazion

costruzione più significativi relative a ciascun semestre. In tal caso si procede a 

compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il 

cinque per cento e comunque in misura pari all

nel limite delle risorse di cui all’art. 29, comma 7, del Decreto Legge n°4 del 

27/01/2022.                            

Art. 11 - Variazioni al progetto e al corrispettivo 

Eventuali variazioni, successive alla validazione

circostanze impreviste ed imprevedibili o dalla sopravvenienza di nuove 

disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti 

preposti alla tutela di interessi rilevanti, sono normate dal Codice.

Art. 12 - Modalità di pagamenti in acconto e pagamenti a saldo e ritardo 

nei pagamenti 

I pagamenti in acconto e i pagamenti a saldo devono essere eseguiti in conformità 

alle modalità di cui Capitolato Speciale d’Appalto, Capo 5 

Nelle ipotesi di ritardo nei pagamenti delle rate di acconto e della rata di saldo si 

applica l’art. 30. 

Art. 13 - Regolare esecuzione e collaudo 

Il certificato di collaudo provvisorio è emesso entro il termine perentorio di sei 

mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio. 

Il certificato di cui al comma precedente assume carattere definitivo decorsi due 

anni dalla sua emissione e deve essere approvato dalla stazione appaltante; il 

silenzio di quest'ultima protrattosi per due mesi oltre il prede
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decreto con cui il Ministero delle infrastrutture, entro il 31 marzo e il 30 settembre 

di ciascun anno, procede alla determinazione, sulla base delle elaborazioni 

effettuate dall'ISTAT, delle variazioni percentuali dei singoli prezzi dei materiali da 

costruzione più significativi relative a ciascun semestre. In tal caso si procede a 

compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il 

cinque per cento e comunque in misura pari all'80 per cento di detta eccedenza, 

nel limite delle risorse di cui all’art. 29, comma 7, del Decreto Legge n°4 del 

27/01/2022.                             

Variazioni al progetto e al corrispettivo  

Eventuali variazioni, successive alla validazione ed all‘approvazione, derivanti da 

circostanze impreviste ed imprevedibili o dalla sopravvenienza di nuove 

disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti 

preposti alla tutela di interessi rilevanti, sono normate dal Codice. 

Modalità di pagamenti in acconto e pagamenti a saldo e ritardo 

I pagamenti in acconto e i pagamenti a saldo devono essere eseguiti in conformità 

alle modalità di cui Capitolato Speciale d’Appalto, Capo 5 – articoli 27, 28 e 29. 

ipotesi di ritardo nei pagamenti delle rate di acconto e della rata di saldo si 

Regolare esecuzione e collaudo  

Il certificato di collaudo provvisorio è emesso entro il termine perentorio di sei 

ed ha carattere provvisorio.  

Il certificato di cui al comma precedente assume carattere definitivo decorsi due 

anni dalla sua emissione e deve essere approvato dalla stazione appaltante; il 

silenzio di quest'ultima protrattosi per due mesi oltre il predetto termine di due 

decreto con cui il Ministero delle infrastrutture, entro il 31 marzo e il 30 settembre 

di ciascun anno, procede alla determinazione, sulla base delle elaborazioni 

i percentuali dei singoli prezzi dei materiali da 

costruzione più significativi relative a ciascun semestre. In tal caso si procede a 

compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il 

'80 per cento di detta eccedenza, 

nel limite delle risorse di cui all’art. 29, comma 7, del Decreto Legge n°4 del 

ed all‘approvazione, derivanti da 

circostanze impreviste ed imprevedibili o dalla sopravvenienza di nuove 

disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti 

Modalità di pagamenti in acconto e pagamenti a saldo e ritardo 

I pagamenti in acconto e i pagamenti a saldo devono essere eseguiti in conformità 

ipotesi di ritardo nei pagamenti delle rate di acconto e della rata di saldo si 

Il certificato di collaudo provvisorio è emesso entro il termine perentorio di sei 

Il certificato di cui al comma precedente assume carattere definitivo decorsi due 

anni dalla sua emissione e deve essere approvato dalla stazione appaltante; il 

tto termine di due 



anni equivale ad approvazione. 

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del Codice civile, l'appaltatore risponde 

per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla 

Stazione appaltante prima che il c

anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo. 

L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla 

gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto f

all'approvazione, esplicita o tacita, del certificato di collaudo provvisorio; resta 

nella facoltà della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o 

di tutte le opere ultimate.  

Art. 14 Risoluzione del contratto 

L’Amministrazione ha l’obbligo di risolvere il presente contratto nei casi previsti 

all’art. 108 comma 2 del Decreto Legislativo n°50/2016.

L’Amministrazione ha facoltà di risolvere il presente contratto nei seguenti casi: 

- condizioni di cui all’art. 108 comma 1 del Decreto

- grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali tali da compromettere la 

buona riuscita dei lavori;  

- grave ritardo rispetto alle previsioni del programma esecutivo; 

- gravi e ripetute violazioni degli obblighi attinenti alla sicurezza del lavoro, tali 

da costituire un pericolo grave ed immediato per la salute e l’incolumità dei 

lavoratori;  

- violazioni degli inadempimenti in materia contributiva, assicurativa e 

previdenziale e degli obblighi posti dal presente contratto in materia di 

subappalto; 

- violazione delle norme poste a tutela dei lavoratori; 
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anni equivale ad approvazione.  

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del Codice civile, l'appaltatore risponde 

per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla 

Stazione appaltante prima che il certificato di collaudo provvisorio, trascorsi due 

anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.  

L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla 

gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino 

all'approvazione, esplicita o tacita, del certificato di collaudo provvisorio; resta 

nella facoltà della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o 

Art. 14 Risoluzione del contratto  

ha l’obbligo di risolvere il presente contratto nei casi previsti 

all’art. 108 comma 2 del Decreto Legislativo n°50/2016. 

L’Amministrazione ha facoltà di risolvere il presente contratto nei seguenti casi:  

condizioni di cui all’art. 108 comma 1 del Decreto Legislativo n°50/2016;  

grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali tali da compromettere la 

grave ritardo rispetto alle previsioni del programma esecutivo;  

gravi e ripetute violazioni degli obblighi attinenti alla sicurezza del lavoro, tali 

da costituire un pericolo grave ed immediato per la salute e l’incolumità dei 

violazioni degli inadempimenti in materia contributiva, assicurativa e 

iale e degli obblighi posti dal presente contratto in materia di 

violazione delle norme poste a tutela dei lavoratori;  

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del Codice civile, l'appaltatore risponde 

per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla 

ertificato di collaudo provvisorio, trascorsi due 

L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla 

ino 

all'approvazione, esplicita o tacita, del certificato di collaudo provvisorio; resta 

nella facoltà della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o 

ha l’obbligo di risolvere il presente contratto nei casi previsti 

grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali tali da compromettere la 

gravi e ripetute violazioni degli obblighi attinenti alla sicurezza del lavoro, tali 

da costituire un pericolo grave ed immediato per la salute e l’incolumità dei 

violazioni degli inadempimenti in materia contributiva, assicurativa e 

iale e degli obblighi posti dal presente contratto in materia di 



- subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione anche 

parziale del contratto;  

- non rispondenza delle prestazioni fornite alle specifiche di contratto e allo 

scopo dell’opera, in misura tale da pregiudicarne la funzionalità; 

- inutile decorso del termine assegnato dal direttore dei lavori per la consegna 

dei lavori; 10) la violazione degli obblighi di traccia

n°136/2010;  

- in ogni altro caso previsto dalle vigenti norme e dal Capitolato speciale 

d’appalto;  

- ritardo nell’esecuzione dei lavori che comporti l’applicazione di penali 

complessivamente superiori al 20% dell’importo contrattu

dell’art. 50, comma 4, D.L. 77/2021 (convertito dalla Legge 29 luglio 2021 

n°108), fermo restando il pagamento delle penali; 

- ove applicabile, ingiustificato ritardo nell’adempimento degli obblighi di cui 

all’art. 47 commi 3 e 3/bis Decr

con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021 n°108, che comporti l’applicazione 

di penali complessivamente superiori al 20%; 

- ove applicabile, inadempimento o ritardo dell’adempimento dell’obbligo di 

assunzione assunto ai sensi dell’art. 47 comma 4 del D.L. 77/2021 che 

comporti l’applicazione di penali complessivamente superiori al 20%. La 

procedura di risoluzione viene espletata con le modalità previste dalla 

normativa vigente, se espressamente indicate, o, negli a

contestazione, inviata via pec, del Responsabile del Procedimento con messa 

in mora di 15 giorni; 

- mancato rilascio della comunicazione o informazione ai sensi dell’art. 9 del 
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subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione anche 

estazioni fornite alle specifiche di contratto e allo 

scopo dell’opera, in misura tale da pregiudicarne la funzionalità;  

inutile decorso del termine assegnato dal direttore dei lavori per la consegna 

dei lavori; 10) la violazione degli obblighi di tracciabilità previsti dalla Legge 

in ogni altro caso previsto dalle vigenti norme e dal Capitolato speciale 

ritardo nell’esecuzione dei lavori che comporti l’applicazione di penali 

complessivamente superiori al 20% dell’importo contrattuale netto ai sensi 

dell’art. 50, comma 4, D.L. 77/2021 (convertito dalla Legge 29 luglio 2021 

n°108), fermo restando il pagamento delle penali;  

ove applicabile, ingiustificato ritardo nell’adempimento degli obblighi di cui 

all’art. 47 commi 3 e 3/bis Decreto Legge 31 maggio 2021 n°77, convertito 

con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021 n°108, che comporti l’applicazione 

di penali complessivamente superiori al 20%;  

ove applicabile, inadempimento o ritardo dell’adempimento dell’obbligo di 

unto ai sensi dell’art. 47 comma 4 del D.L. 77/2021 che 

comporti l’applicazione di penali complessivamente superiori al 20%. La 

procedura di risoluzione viene espletata con le modalità previste dalla 

normativa vigente, se espressamente indicate, o, negli altri casi, con lettera di 

contestazione, inviata via pec, del Responsabile del Procedimento con messa 

mancato rilascio della comunicazione o informazione ai sensi dell’art. 9 del 

subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione anche 

estazioni fornite alle specifiche di contratto e allo 

inutile decorso del termine assegnato dal direttore dei lavori per la consegna 

bilità previsti dalla Legge 

in ogni altro caso previsto dalle vigenti norme e dal Capitolato speciale 

ritardo nell’esecuzione dei lavori che comporti l’applicazione di penali 

ale netto ai sensi 

dell’art. 50, comma 4, D.L. 77/2021 (convertito dalla Legge 29 luglio 2021 

ove applicabile, ingiustificato ritardo nell’adempimento degli obblighi di cui 

eto Legge 31 maggio 2021 n°77, convertito 

con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021 n°108, che comporti l’applicazione 

ove applicabile, inadempimento o ritardo dell’adempimento dell’obbligo di 

unto ai sensi dell’art. 47 comma 4 del D.L. 77/2021 che 

comporti l’applicazione di penali complessivamente superiori al 20%. La 

procedura di risoluzione viene espletata con le modalità previste dalla 

ltri casi, con lettera di 

contestazione, inviata via pec, del Responsabile del Procedimento con messa 

mancato rilascio della comunicazione o informazione ai sensi dell’art. 9 del 



Decreto Legislativo n°159/2011;

- adozione di un qualsiasi provvedimento in materia di legislazione antimafia nei 

confronti del legale rappresentante o degli altri soggetti di cui all’art. 85 del 

Decreto Legislativo n°159/2011. 

L’Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

Art. 15 - Controversie  

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle 

conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui all’art. 205 del 

Codice, saranno devolute al competente Foro. È pertanto esclusa la competenza 

arbitrale, di cui all’art. 209 del Codice. 

Potrà ricorrersi alla costituzione del Collegio Consultivo Tecnico ai sensi dell’art. 

14, comma 4 del D.L. n°13/2023.

Art. 16 - Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e 

assistenza  

L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle 

leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza 

dei lavoratori.  

L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, 

contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà 

paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa. 

Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la stazione 

appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore 

dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori, nei modi, termini e misura di cui 

all’articolo 30 del Codice dei contratti. 

L'appaltatore è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le 
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Decreto Legislativo n°159/2011; 

i provvedimento in materia di legislazione antimafia nei 

confronti del legale rappresentante o degli altri soggetti di cui all’art. 85 del 

Decreto Legislativo n°159/2011.  

L’Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili. 

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle 

conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui all’art. 205 del 

Codice, saranno devolute al competente Foro. È pertanto esclusa la competenza 

bitrale, di cui all’art. 209 del Codice.  

costituzione del Collegio Consultivo Tecnico ai sensi dell’art. 

14, comma 4 del D.L. n°13/2023. 

Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e 

ve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle 

leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza 

L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, 

contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà 

paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.  

Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la stazione 

attenute su qualsiasi credito maturato a favore 

dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori, nei modi, termini e misura di cui 

all’articolo 30 del Codice dei contratti.  

L'appaltatore è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le 

i provvedimento in materia di legislazione antimafia nei 

confronti del legale rappresentante o degli altri soggetti di cui all’art. 85 del 

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle 

conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui all’art. 205 del 

Codice, saranno devolute al competente Foro. È pertanto esclusa la competenza 

costituzione del Collegio Consultivo Tecnico ai sensi dell’art. 

Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e 

ve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle 

leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza 

L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, 

contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà 

Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la stazione 

attenute su qualsiasi credito maturato a favore 

dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori, nei modi, termini e misura di cui 

L'appaltatore è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le 



norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, 

territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti 

i lavori.  

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale 

dipendente, qualora l'appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non 

vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della 

richiesta, la stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le 

retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle 

somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto. 

Ai sensi dall'articolo 90, comma 9, lettera b), decreto legislativo n°81/2008 e 

dall'allegato XVII, punto 1, lettera i), nonché dall'arti

25/09/2002 n°210, convertito dalla legge 22/11/2002 n°266, è stato acquisito il 

DURC INAIL_39891582 dell’operatore economico aggiudicatario con esito 

regolare e validità fino al 05.12.2023

Art. 17 - Sicurezza e salute dei lavorato

Le disposizioni in materia di sicurezza sono normate da quanto previsto nei 

documenti di gara allegati.  

Art. 18 - Adempimenti in materia antimafia e in materia penale 

Il presente contratto viene sottoscritto nelle more del ricevimento de

informativa antimafia ai sensi all'art. 

salva la possibilità per la Stazione Appaltante, in caso di emersione di elementi 

interdittivi, di recedere dal contratto, ovvero revocare eventuali autorizzazioni e/o

concessioni avvenute successivamente alla stipula dello stesso contratto. 

In data 03/04/2023, attraverso la piattaforma SICEANT, è stata inoltrata la 

richiesta di informativa
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norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, 

territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti 

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale 

endente, qualora l'appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non 

vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della 

richiesta, la stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le 

anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle 

somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.  

Ai sensi dall'articolo 90, comma 9, lettera b), decreto legislativo n°81/2008 e 

dall'allegato XVII, punto 1, lettera i), nonché dall'articolo 2 del decreto-legge 

25/09/2002 n°210, convertito dalla legge 22/11/2002 n°266, è stato acquisito il 

dell’operatore economico aggiudicatario con esito 

05.12.2023. 

Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere  

Le disposizioni in materia di sicurezza sono normate da quanto previsto nei 

Adempimenti in materia antimafia e in materia penale  

Il presente contratto viene sottoscritto nelle more del ricevimento della 

antimafia ai sensi all'art. 91 del Decreto Legislativo n°159/2011, fatta 

salva la possibilità per la Stazione Appaltante, in caso di emersione di elementi 

interdittivi, di recedere dal contratto, ovvero revocare eventuali autorizzazioni e/o

concessioni avvenute successivamente alla stipula dello stesso contratto.  

, attraverso la piattaforma SICEANT, è stata inoltrata la 

informativa antimafia acquisita al protocollo 

norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, 

territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti 

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale 

endente, qualora l'appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non 

vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della 

richiesta, la stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le 

anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle 

Ai sensi dall'articolo 90, comma 9, lettera b), decreto legislativo n°81/2008 e 

legge 

25/09/2002 n°210, convertito dalla legge 22/11/2002 n°266, è stato acquisito il 

dell’operatore economico aggiudicatario con esito 

Le disposizioni in materia di sicurezza sono normate da quanto previsto nei 

lla 

del Decreto Legislativo n°159/2011, fatta 

salva la possibilità per la Stazione Appaltante, in caso di emersione di elementi 

interdittivi, di recedere dal contratto, ovvero revocare eventuali autorizzazioni e/o 

, attraverso la piattaforma SICEANT, è stata inoltrata la 

antimafia acquisita al protocollo 



PR_NAUTG_Ingresso_0107247

Art. 19 - Subappalto, cessione del contratto e modificazioni 

dell’appaltatore 

Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto dell'articolo 105 del 

Decreto Legislativo n°50/2016, i lavori che l'appaltatore ha indicato a tale scopo 

in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i 

limiti e le modalità previste dal citato articolo e dai documenti di gara allegati. 

La stazione appaltante, di norma, non provvede al pagamento diretto dei 

subappaltatori, salvo quanto previsto dall’art. 105 comma 13 del Decreto 

Legislativo n°50/2016.  

Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti 

della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di 

subappalto. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in 

relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del Decreto 

Legislativo 10/09/2003 n°276. Nelle ipotesi di cui al comma 13, lettere a) e c), 

l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al secondo periodo. 

Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli 

stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e 

riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a 

quello che avrebbe garantito il

medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di 

subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l’oggetto dell’appalto ovvero 

riguardino le lavorazioni relative alle cate

nell’oggetto sociale del contraente principale. L'affidatario corrisponde i costi della 

sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle 
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PR_NAUTG_Ingresso_0107247_20230403, in corso diistruttoria. 

Subappalto, cessione del contratto e modificazioni 

Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto dell'articolo 105 del 

Decreto Legislativo n°50/2016, i lavori che l'appaltatore ha indicato a tale scopo 

in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i 

miti e le modalità previste dal citato articolo e dai documenti di gara allegati.  

La stazione appaltante, di norma, non provvede al pagamento diretto dei 

subappaltatori, salvo quanto previsto dall’art. 105 comma 13 del Decreto 

ontraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti 

della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di 

subappalto. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in 

i obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del Decreto 

Legislativo 10/09/2003 n°276. Nelle ipotesi di cui al comma 13, lettere a) e c), 

l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al secondo periodo.  

re, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli 

stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e 

riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a 

quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l’applicazione dei 

medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di 

subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l’oggetto dell’appalto ovvero 

riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse 

nell’oggetto sociale del contraente principale. L'affidatario corrisponde i costi della 

sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle 

Subappalto, cessione del contratto e modificazioni 

Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto dell'articolo 105 del 

Decreto Legislativo n°50/2016, i lavori che l'appaltatore ha indicato a tale scopo 

in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i 

La stazione appaltante, di norma, non provvede al pagamento diretto dei 

subappaltatori, salvo quanto previsto dall’art. 105 comma 13 del Decreto 

ontraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti 

della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di 

subappalto. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in 

i obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del Decreto 

Legislativo 10/09/2003 n°276. Nelle ipotesi di cui al comma 13, lettere a) e c), 

re, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli 

stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e 

riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a 

contraente principale, inclusa l’applicazione dei 

medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di 

subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l’oggetto dell’appalto ovvero 

gorie prevalenti e siano incluse 

nell’oggetto sociale del contraente principale. L'affidatario corrisponde i costi della 

sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle 



imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la st

direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il 

direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della 

presente disposizione. L'affidatario è solidalmente res

subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di 

sicurezza previsti dalla normativa vigente. 

A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 106, comma 1, lettera 

d), del Decreto Legislativo n°50

essere affidata a terzi l’integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto 

del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative 

al complesso delle categorie preva

manodopera.  

Per quanto riguarda le vicende soggettive che comportino cessioni di azienda e 

atti di trasformazione, fusione e scissione relative all’appaltatore, si applicano le 

disposizioni di cui all’art. 106, c

n°50/2016.  

L’appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente alla stazione appaltante 

ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari, nella struttura 

organizzativa e negli organismi tecnici e a

Art. 20 - Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva 

A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da 

questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita cauzione definitiva, mediante 

polizza fideiussoria n°10076719002679

società BENE ASSICURAZIONI S.P.A.

257.127,25 (duecentocinquantasettemilacentoventisette/25
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imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il 

direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il 

direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della 

presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il 

subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di 

sicurezza previsti dalla normativa vigente.  

A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 106, comma 1, lettera 

d), del Decreto Legislativo n°50/2016 il contratto non può essere ceduto, non può 

essere affidata a terzi l’integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto 

del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative 

al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di 

Per quanto riguarda le vicende soggettive che comportino cessioni di azienda e 

atti di trasformazione, fusione e scissione relative all’appaltatore, si applicano le 

disposizioni di cui all’art. 106, comma 1, lettera d), n. 2, del Decreto Legislativo 

L’appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente alla stazione appaltante 

ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari, nella struttura 

organizzativa e negli organismi tecnici e amministrativi.  

Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva  

A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da 

questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita cauzione definitiva, mediante 

10076719002679, rilasciata in data 27.07.2023dalla 

BENE ASSICURAZIONI S.P.A., a garanzia dell’importo di euro 

duecentocinquantasettemilacentoventisette/25).  

azione appaltante, sentito il 

direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il 

direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della 

ponsabile con il 

subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di 

A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 106, comma 1, lettera 

/2016 il contratto non può essere ceduto, non può 

essere affidata a terzi l’integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto 

del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative 

lenti e dei contratti ad alta intensità di 

Per quanto riguarda le vicende soggettive che comportino cessioni di azienda e 

atti di trasformazione, fusione e scissione relative all’appaltatore, si applicano le 

omma 1, lettera d), n. 2, del Decreto Legislativo 

L’appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente alla stazione appaltante 

ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari, nella struttura 

A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da 

questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita cauzione definitiva, mediante 

dalla 

importo di euro 



La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento 

dell'esecuzione, nel limite massimo del 75% (settantacinque per cento) 

dell'iniziale importo garantito.  

La garanzia, per il rimanente ammontare del 25% (venticinque per cento), cessa 

di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di 

collaudo provvisorio.  

La garanzia deve essere integrata, nella misura legale di cui al combinato disposto 

dei commi precedenti ogni volta che la stazione appaltante abbia proced

sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto. 

Art. 21 - Obblighi assicurativi 

L’appaltatore è tenuto all’adempimento degli obblighi assicu

– art. 36 del Capitolato Speciale d’Appalto.

Art. 22 - Documenti che fanno parte del contratto 

Fanno parte integrante del presente contratto tutti i documenti richiamati dallo 

stesso, i documenti non materialmente allegati che, sottoscritti dalle parti, 

rimangono conservati agli atti della Stazione Appaltante e tutti 

progettuali per la fase di progettazione esecutiva che verranno presentati in 

esecuzione dell’art. 6, debitamente approvati dalla Stazione Appaltante. 

L’avvenuta approvazione sarà comunicata all’appaltatore a cura del R.U.P., con 

espresso richiamo al presente articolo.

Art. 23 - Richiamo alle norme legislative e regolamentari 

Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le 

altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il Codice dei contratti, il D.P.R. 

207/2010, per norme ancora in vigore, ed il capitolato generale approvato con 

D.M. 19/04/2000 n°145, quest’ultimo limitatamente a quanto non previsto dai 
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La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento 

dell'esecuzione, nel limite massimo del 75% (settantacinque per cento) 

 

La garanzia, per il rimanente ammontare del 25% (venticinque per cento), cessa 

vere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di 

La garanzia deve essere integrata, nella misura legale di cui al combinato disposto 

dei commi precedenti ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla 

sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.  

Obblighi assicurativi  

L’appaltatore è tenuto all’adempimento degli obblighi assicurativi di cui al Capo 6 

del Capitolato Speciale d’Appalto. 

che fanno parte del contratto  

Fanno parte integrante del presente contratto tutti i documenti richiamati dallo 

stesso, i documenti non materialmente allegati che, sottoscritti dalle parti, 

rimangono conservati agli atti della Stazione Appaltante e tutti gli elaborati 

di progettazione esecutiva che verranno presentati in 

esecuzione dell’art. 6, debitamente approvati dalla Stazione Appaltante. 

L’avvenuta approvazione sarà comunicata all’appaltatore a cura del R.U.P., con 

hiamo al presente articolo. 

Richiamo alle norme legislative e regolamentari  

Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le 

altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il Codice dei contratti, il D.P.R. 

207/2010, per norme ancora in vigore, ed il capitolato generale approvato con 

4/2000 n°145, quest’ultimo limitatamente a quanto non previsto dai 

La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento 

dell'esecuzione, nel limite massimo del 75% (settantacinque per cento) 

La garanzia, per il rimanente ammontare del 25% (venticinque per cento), cessa 

vere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di 

La garanzia deve essere integrata, nella misura legale di cui al combinato disposto 

uto alla 

rativi di cui al Capo 6 

Fanno parte integrante del presente contratto tutti i documenti richiamati dallo 

stesso, i documenti non materialmente allegati che, sottoscritti dalle parti, 

gli elaborati 

di progettazione esecutiva che verranno presentati in 

esecuzione dell’art. 6, debitamente approvati dalla Stazione Appaltante. 

L’avvenuta approvazione sarà comunicata all’appaltatore a cura del R.U.P., con 

Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le 

altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il Codice dei contratti, il D.P.R. 

207/2010, per norme ancora in vigore, ed il capitolato generale approvato con 

4/2000 n°145, quest’ultimo limitatamente a quanto non previsto dai 



documenti di gara allegati.  

In caso di sopravvenuta inefficacia del contratto in seguito ad annullamento 

giurisdizionale dell'aggiudicazione definitiva, trovano applicazione gli articoli 1

122, 123 e 124 dell'allegato 1 al Decreto Legislativo n°104/2010. 

Art. 24 - Recesso  

A.C.E.R. si riserva la facoltà di recedere dal presente Contratto in qualsiasi 

momento e con le modalità di cui all’art. 109 del Decreto Legislativo n°50/2016 

per sopravvenute esigenze rimesse alla sua esclusiva valutazione, senza altro 

onere che il pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite fino a quel 

momento.  

Il recesso ha effetto dal giorno in cui viene comunicato all'Appaltatore tramite 

comunicazione recettizia (esemplificando: pec, telegramma, raccomandata A/R). 

Articolo 25 - Responsabilità dell’Appaltatore e obblighi specifici derivanti 

dal PNRR  

1) Principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. 

“Do No SignificantHarm” (DNSH)

L’Appaltatore, nello svolgimento delle prestazioni e delle attività oggetto del 

presente Contratto, è tenuto al rispetto e all’attuazione dei principi e degli obblighi 

specifici del PNRR relativi al non arrecare un danno significativo agli obiettivi 

ambientali cd. “Do No SignificantHarm” (DNSH) ai sensi dell'articolo 17 del 

Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 

2020, nonché del principio del contributo all’obiettivo climatico. 

Anche per la violazione del rispetto 

del DNSH, saranno applicate le penali di cui all’art. articolo 8 del presente 

Contratto.  
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In caso di sopravvenuta inefficacia del contratto in seguito ad annullamento 

giurisdizionale dell'aggiudicazione definitiva, trovano applicazione gli articoli 121, 

122, 123 e 124 dell'allegato 1 al Decreto Legislativo n°104/2010.  

A.C.E.R. si riserva la facoltà di recedere dal presente Contratto in qualsiasi 

momento e con le modalità di cui all’art. 109 del Decreto Legislativo n°50/2016 

ravvenute esigenze rimesse alla sua esclusiva valutazione, senza altro 

onere che il pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite fino a quel 

Il recesso ha effetto dal giorno in cui viene comunicato all'Appaltatore tramite 

tizia (esemplificando: pec, telegramma, raccomandata A/R).  

Responsabilità dell’Appaltatore e obblighi specifici derivanti 

Principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. 

“Do No SignificantHarm” (DNSH)  

L’Appaltatore, nello svolgimento delle prestazioni e delle attività oggetto del 

presente Contratto, è tenuto al rispetto e all’attuazione dei principi e degli obblighi 

specifici del PNRR relativi al non arrecare un danno significativo agli obiettivi 

entali cd. “Do No SignificantHarm” (DNSH) ai sensi dell'articolo 17 del 

Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 

2020, nonché del principio del contributo all’obiettivo climatico.  

Anche per la violazione del rispetto delle condizioni per la compliance al principio 

del DNSH, saranno applicate le penali di cui all’art. articolo 8 del presente 

In caso di sopravvenuta inefficacia del contratto in seguito ad annullamento 

21, 

A.C.E.R. si riserva la facoltà di recedere dal presente Contratto in qualsiasi 

momento e con le modalità di cui all’art. 109 del Decreto Legislativo n°50/2016 

ravvenute esigenze rimesse alla sua esclusiva valutazione, senza altro 

onere che il pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite fino a quel 

Il recesso ha effetto dal giorno in cui viene comunicato all'Appaltatore tramite 

 

Responsabilità dell’Appaltatore e obblighi specifici derivanti 

Principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. 

L’Appaltatore, nello svolgimento delle prestazioni e delle attività oggetto del 

presente Contratto, è tenuto al rispetto e all’attuazione dei principi e degli obblighi 

specifici del PNRR relativi al non arrecare un danno significativo agli obiettivi 

entali cd. “Do No SignificantHarm” (DNSH) ai sensi dell'articolo 17 del 

Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 

delle condizioni per la compliance al principio 

del DNSH, saranno applicate le penali di cui all’art. articolo 8 del presente 



2) Principi sulle pari opportunità 

L’Appaltatore, come da dichiarazione resa, s’impegna a dare ottemperanza 

all’obbligo assunzionale previsto dall’art. 47, comma 4 del D.L. n. 77/2021, 

secondo l’impegno assunto ed allegato.

Anche per la violazione del predetto obbligo saranno applicate le penali di cui 

all’art. 8 e/o la risoluzione del Contratto di cui all’art.14. 

3) Obblighi in materia contabile 

L’Appaltatore è tenuto a rispettare gli obblighi in materia contabile che possono 

essere adottati dalla stazione appaltante conformemente a quanto previsto dalla 

Circolare MEF-RGS n. 9 del 10 febbraio 2022. Trattasi dell’adozione eve

adeguate misure volte al rispetto del principio di sana gestione finanziaria secondo 

quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, EURATOM) 2018/1046 e 

nell’articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di 

prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e 

restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati, attraverso 

l’adozione di un sistema di codificazione contabile adeguata e informatizzata per 

tutte le transazioni relative agli Interventi per assicurare la tracciabilità dell’utilizzo 

delle risorse del PNRR.  

4) Comprova del conseguimento di target e milestone 

L’Appaltatore è tenuto a rispettare l’obbligo di comprovare il conseguimento dei 

target e delle milestone associa

nel sistema informatico della documentazione probatoria pertinente, che può 

essere adottato dalla stazione appaltante e disciplinato. È riconosciuta ad A.C.E.R. 

la facoltà di verificare la corretta appli

Art. 26 - Clausola di Manleva 
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Principi sulle pari opportunità  

L’Appaltatore, come da dichiarazione resa, s’impegna a dare ottemperanza 

assunzionale previsto dall’art. 47, comma 4 del D.L. n. 77/2021, 

secondo l’impegno assunto ed allegato. 

Anche per la violazione del predetto obbligo saranno applicate le penali di cui 

all’art. 8 e/o la risoluzione del Contratto di cui all’art.14.  

in materia contabile  

L’Appaltatore è tenuto a rispettare gli obblighi in materia contabile che possono 

essere adottati dalla stazione appaltante conformemente a quanto previsto dalla 

RGS n. 9 del 10 febbraio 2022. Trattasi dell’adozione eventuale di 

adeguate misure volte al rispetto del principio di sana gestione finanziaria secondo 

quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, EURATOM) 2018/1046 e 

nell’articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di 

e dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e 

restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati, attraverso 

l’adozione di un sistema di codificazione contabile adeguata e informatizzata per 

ative agli Interventi per assicurare la tracciabilità dell’utilizzo 

omprova del conseguimento di target e milestone  

L’Appaltatore è tenuto a rispettare l’obbligo di comprovare il conseguimento dei 

target e delle milestone associati agli interventi con la produzione e l’imputazione 

nel sistema informatico della documentazione probatoria pertinente, che può 

essere adottato dalla stazione appaltante e disciplinato. È riconosciuta ad A.C.E.R. 

la facoltà di verificare la corretta applicazione di quanto sopra. 

Clausola di Manleva  

L’Appaltatore, come da dichiarazione resa, s’impegna a dare ottemperanza 

assunzionale previsto dall’art. 47, comma 4 del D.L. n. 77/2021, 

Anche per la violazione del predetto obbligo saranno applicate le penali di cui 

L’Appaltatore è tenuto a rispettare gli obblighi in materia contabile che possono 

essere adottati dalla stazione appaltante conformemente a quanto previsto dalla 

ntuale di 

adeguate misure volte al rispetto del principio di sana gestione finanziaria secondo 

quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, EURATOM) 2018/1046 e 

nell’articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di 

e dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e 

restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati, attraverso 

l’adozione di un sistema di codificazione contabile adeguata e informatizzata per 

ative agli Interventi per assicurare la tracciabilità dell’utilizzo 

L’Appaltatore è tenuto a rispettare l’obbligo di comprovare il conseguimento dei 

ti agli interventi con la produzione e l’imputazione 

nel sistema informatico della documentazione probatoria pertinente, che può 

essere adottato dalla stazione appaltante e disciplinato. È riconosciuta ad A.C.E.R. 



L'Appaltatore terrà A.C.E.R. sollevato e indenne da ogni responsabilità, danni e 

spese in relazione ad eventuali azioni, pretese e rivalse anche di terzi connesse o 

comunque derivanti dall'esecuzione 

L'Appaltatore dovrà, quindi, attuare tutte le cautele e gli accorgimenti necessari 

ad impedire la produzione di danni, anche indiretti, a persone e/o cose con 

particolare attenzione all'eventuale presenza di sottoservizi interferen

eventuali danni che possano derivare agli stessi. 

Resta naturalmente inteso che tutti i maggiori oneri derivanti dall'adempimento 

delle prescrizioni di cui al presente articolo rimarranno a totale carico 

dell'appaltatore, il quale non avrà dirit

Art. 27 - Auditing  

L'Appaltatore si obbliga a tenere una contabilità separata di quanto attiene al 

presente contratto, documentata ai sensi di legge, ed a consentire in ogni 

momento idonee verifiche da parte di A.C.E.R. e/o da soggetto terzo da questa 

incaricato.  

A tal fine, si obbliga a mettere a disposizione di A.C.E.R. e/o del soggetto da 

questa incaricato, tutte le volte che ne facesse richiesta, tutte le proprie scritture 

contabili, ed a facilitare in ogni ragionevole misura, l'espletamento delle verifiche 

di cui sopra.  

Art. 28 - Proprietà dei documenti 

Tutti gli studi, i disegni, le specifiche, i documenti, gli elaborati, nessuno escluso, 

compresi tutti i documenti di base e tutti i dettagli predisposti dall'Appaltatore 

nell'ambito delle prestazioni allo stesso affida

compresi quelli attinenti al settore informatico, rimarranno di proprietà di A.C.E.R. 

L'Appaltatore riconosce, inoltre, ogni più ampio diritto di A.C.E.R. in merito 
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L'Appaltatore terrà A.C.E.R. sollevato e indenne da ogni responsabilità, danni e 

spese in relazione ad eventuali azioni, pretese e rivalse anche di terzi connesse o 

comunque derivanti dall'esecuzione del presente Contratto.  

L'Appaltatore dovrà, quindi, attuare tutte le cautele e gli accorgimenti necessari 

ad impedire la produzione di danni, anche indiretti, a persone e/o cose con 

particolare attenzione all'eventuale presenza di sottoservizi interferenti e agli 

eventuali danni che possano derivare agli stessi.  

Resta naturalmente inteso che tutti i maggiori oneri derivanti dall'adempimento 

delle prescrizioni di cui al presente articolo rimarranno a totale carico 

dell'appaltatore, il quale non avrà diritto ad alcun compenso aggiuntivo.  

L'Appaltatore si obbliga a tenere una contabilità separata di quanto attiene al 

presente contratto, documentata ai sensi di legge, ed a consentire in ogni 

momento idonee verifiche da parte di A.C.E.R. e/o da soggetto terzo da questa 

, si obbliga a mettere a disposizione di A.C.E.R. e/o del soggetto da 

questa incaricato, tutte le volte che ne facesse richiesta, tutte le proprie scritture 

contabili, ed a facilitare in ogni ragionevole misura, l'espletamento delle verifiche 

Proprietà dei documenti  

Tutti gli studi, i disegni, le specifiche, i documenti, gli elaborati, nessuno escluso, 

compresi tutti i documenti di base e tutti i dettagli predisposti dall'Appaltatore 

nell'ambito delle prestazioni allo stesso affidate in base al presente Contratto, ivi 

compresi quelli attinenti al settore informatico, rimarranno di proprietà di A.C.E.R. 

L'Appaltatore riconosce, inoltre, ogni più ampio diritto di A.C.E.R. in merito 

L'Appaltatore terrà A.C.E.R. sollevato e indenne da ogni responsabilità, danni e 

spese in relazione ad eventuali azioni, pretese e rivalse anche di terzi connesse o 

L'Appaltatore dovrà, quindi, attuare tutte le cautele e gli accorgimenti necessari 

ad impedire la produzione di danni, anche indiretti, a persone e/o cose con 

ti e agli 

Resta naturalmente inteso che tutti i maggiori oneri derivanti dall'adempimento 

delle prescrizioni di cui al presente articolo rimarranno a totale carico 

L'Appaltatore si obbliga a tenere una contabilità separata di quanto attiene al 

presente contratto, documentata ai sensi di legge, ed a consentire in ogni 

momento idonee verifiche da parte di A.C.E.R. e/o da soggetto terzo da questa 

, si obbliga a mettere a disposizione di A.C.E.R. e/o del soggetto da 

questa incaricato, tutte le volte che ne facesse richiesta, tutte le proprie scritture 

contabili, ed a facilitare in ogni ragionevole misura, l'espletamento delle verifiche 

Tutti gli studi, i disegni, le specifiche, i documenti, gli elaborati, nessuno escluso, 

compresi tutti i documenti di base e tutti i dettagli predisposti dall'Appaltatore 

te in base al presente Contratto, ivi 

compresi quelli attinenti al settore informatico, rimarranno di proprietà di A.C.E.R.  

L'Appaltatore riconosce, inoltre, ogni più ampio diritto di A.C.E.R. in merito 



all'utilizzo della documentazione consegnata, second

L'Appaltatore non potrà pretendere alcunché per la consegna della predetta 

documentazione.  

L'Appaltatore si impegna a tenere indenne A.C.E.R. da qualsiasi azione o pretesa 

fatta valere da Terzi per contraffazione o violazione di dir

esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto. 

Art. 29 - Riservatezza - Adempimenti ai sensi del D. Lgs. 231/01 

L'Appaltatore s'impegna a mantenere la massima riservatezza su fatti, documenti, 

notizie, dati di cui venga a conoscenza in ragione del servizio affidatogli, ed a 

farne un uso esclusivo ai fini dell'espletamento dello stesso. 

L'eventuale violazione di tale obbligazione configura un'ipotesi di risoluzione 

espressa del presente atto. 

Art. 30 - Trattamento dei dati personali 

Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 (GDPR), A.C.E.R. 

nella qualità di titolare del trattamento dei dati personali, in persona del 

rappresentante pro tempore, informa che i dati personali forniti dai Concorrenti 

saranno oggetto di trattamento da parte di A.C.E.R. stessa mediante elaborazioni 

manuali o strumenti elettronici o comunque automatizzati, informatici o 

telematici, con logiche correlate strettamente alle finalità connesse alla procedura 

di gara e del successivo contratto di servizio e, comunque, in modo da garantire la 

sicurezza e la riservatezza dei dati. 

Ai sensi dell’art. 10 della Legge n°675/1996 e successive modifiche e integrazioni, 

A.C.E.R. informa l’Impresa appaltatrice che i dati contenuti nel presente

saranno esclusivamente trattati per lo svolgimento dell’attività inerente al 

contratto stesso e per l’assolvimento degli obblighi di cui alla normativa vigente in 
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all'utilizzo della documentazione consegnata, secondo le proprie esigenze. 

L'Appaltatore non potrà pretendere alcunché per la consegna della predetta 

L'Appaltatore si impegna a tenere indenne A.C.E.R. da qualsiasi azione o pretesa 

fatta valere da Terzi per contraffazione o violazione di diritti brevettati nella 

esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto.  

Adempimenti ai sensi del D. Lgs. 231/01  

L'Appaltatore s'impegna a mantenere la massima riservatezza su fatti, documenti, 

a a conoscenza in ragione del servizio affidatogli, ed a 

farne un uso esclusivo ai fini dell'espletamento dello stesso.  

L'eventuale violazione di tale obbligazione configura un'ipotesi di risoluzione 

ati personali  

Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 (GDPR), A.C.E.R. 

nella qualità di titolare del trattamento dei dati personali, in persona del 

rappresentante pro tempore, informa che i dati personali forniti dai Concorrenti 

o oggetto di trattamento da parte di A.C.E.R. stessa mediante elaborazioni 

manuali o strumenti elettronici o comunque automatizzati, informatici o 

telematici, con logiche correlate strettamente alle finalità connesse alla procedura 

contratto di servizio e, comunque, in modo da garantire la 

sicurezza e la riservatezza dei dati.  

Ai sensi dell’art. 10 della Legge n°675/1996 e successive modifiche e integrazioni, 

A.C.E.R. informa l’Impresa appaltatrice che i dati contenuti nel presente contratto 

saranno esclusivamente trattati per lo svolgimento dell’attività inerente al 

contratto stesso e per l’assolvimento degli obblighi di cui alla normativa vigente in 

o le proprie esigenze. 

L'Appaltatore non potrà pretendere alcunché per la consegna della predetta 

L'Appaltatore si impegna a tenere indenne A.C.E.R. da qualsiasi azione o pretesa 

itti brevettati nella 

L'Appaltatore s'impegna a mantenere la massima riservatezza su fatti, documenti, 

a a conoscenza in ragione del servizio affidatogli, ed a 

L'eventuale violazione di tale obbligazione configura un'ipotesi di risoluzione 

Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 (GDPR), A.C.E.R. 

nella qualità di titolare del trattamento dei dati personali, in persona del 

rappresentante pro tempore, informa che i dati personali forniti dai Concorrenti 

o oggetto di trattamento da parte di A.C.E.R. stessa mediante elaborazioni 

manuali o strumenti elettronici o comunque automatizzati, informatici o 

telematici, con logiche correlate strettamente alle finalità connesse alla procedura 

contratto di servizio e, comunque, in modo da garantire la 

Ai sensi dell’art. 10 della Legge n°675/1996 e successive modifiche e integrazioni, 

contratto 

saranno esclusivamente trattati per lo svolgimento dell’attività inerente al 

contratto stesso e per l’assolvimento degli obblighi di cui alla normativa vigente in 



materia.  

In particolare, l’Appaltatore autorizza la pubblicazione di foto, disegn

redatte da A.C.E.R. nel corso dei lavori per pubblicazioni o fini promozionali. 

Articolo 31 - Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale 

Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, 

diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore. 

Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti 

per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello di emissione del 

certificato di collaudo provvisorio. 

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, si rinvia alla 

normativa sugli appalti pubblici (Decreto Legislativo n°50/2016 e D.P.R. 

n°207/2010 per la parte tuttora vigente) e alle disposizioni del Codice Civile. 

Art. 32 - Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n

l’appaltatore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta 

disposizione in ordine agli obblighi di 

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, si 

conviene che la Committente, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 3, 

comma 9 bis della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bis

previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto il presente 

contratto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art.1360 cod. civ., 

previa dichiarazione da comunicarsi all’Impresa tramite PEC qualora 

siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri 

strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della 

Legge 13 agosto 2010 n.136. 
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In particolare, l’Appaltatore autorizza la pubblicazione di foto, disegni e relazioni 

redatte da A.C.E.R. nel corso dei lavori per pubblicazioni o fini promozionali.  

Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale  

Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, 

segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.  

Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti 

per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello di emissione del 

orio.  

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, si rinvia alla 

normativa sugli appalti pubblici (Decreto Legislativo n°50/2016 e D.P.R. 

n°207/2010 per la parte tuttora vigente) e alle disposizioni del Codice Civile.  

in materia di tracciabilità dei flussi finanziari 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n°136, 

l’appaltatore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta 

disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. 

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, si 

conviene che la Committente, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 3, 

comma 9 bis della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare 

previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto il presente 

contratto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art.1360 cod. civ., 

previa dichiarazione da comunicarsi all’Impresa tramite PEC qualora le transazioni 

siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri 

strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della 

i e relazioni 

Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, 

Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti 

per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello di emissione del 

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, si rinvia alla 

normativa sugli appalti pubblici (Decreto Legislativo n°50/2016 e D.P.R. 

136, 

l’appaltatore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta 

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, si 

conviene che la Committente, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 3, 

ogno di assegnare 

previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto il presente 

contratto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art.1360 cod. civ., 

le transazioni 

siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri 

strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della 



L’appaltatore si obbliga, a mente dell’art. 3,

Legge 13 agosto 2010 n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i 

subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola 

con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità 

di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.

L’appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia 

dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità 

finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è t

comunicazione alla Committente e la Prefettura 

della provincia ove ha sede la Committente.

L’appaltatore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i 

subappaltatori e i subcontraen

l’obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale 

nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti 

idonei a consentire la piena tracciabilit

La Committente verificherà anche a campione, che nei contratti di subappalto sia 

inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un’apposita clausola con la quale 

il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei fluss

surrichiamata Legge.  

L’appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non 

oltre 7 dalla data di stipula del contratto, la dichiarazione sui flussi finanziari 

ovvero nei medesimi termini qualsivoglia variazion

relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le 

generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare 

su detto/i conto/i. 
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L’appaltatore si obbliga, a mente dell’art. 3, comma 8, secondo periodo della 

Legge 13 agosto 2010 n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i 

subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola 

con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari 

di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136. 

L’appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia 

dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità 

finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata 

comunicazione alla Committente e la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo 

della provincia ove ha sede la Committente. 

L’appaltatore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i 

subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti 

l’obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale 

nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti 

idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari. 

La Committente verificherà anche a campione, che nei contratti di subappalto sia 

inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un’apposita clausola con la quale 

il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla 

L’appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non 

oltre 7 dalla data di stipula del contratto, la dichiarazione sui flussi finanziari 

ovvero nei medesimi termini qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati 

relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le 

generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare 

comma 8, secondo periodo della 

Legge 13 agosto 2010 n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i 

subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola 

dei flussi finanziari 

L’appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia 

dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità 

enuto a darne immediata 

Ufficio Territoriale del Governo 

L’appaltatore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i 

ti, verrà assunta dalle predette controparti 

l’obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale 

nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti 

La Committente verificherà anche a campione, che nei contratti di subappalto sia 

inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un’apposita clausola con la quale 

i finanziari di cui alla 

L’appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non 

oltre 7 dalla data di stipula del contratto, la dichiarazione sui flussi finanziari 

e intervenuta in ordine ai dati 

relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le 

generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare 



Ai sensi della Determinazione dell’Auto

(ora A.N.A.C.) n. 10 del 22 dicembre 2010, l’appaltatore, in caso di cessione dei 

crediti, si impegna a comunicare il/i CIG al cessionario, eventualmente anche 

nell’atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i ven

pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i 

dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti all’appaltatore mediante bonifico 

bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i dell’ap

riportando il CIG dallo stesso comunicato.

Art. 33 - Obblighi di condotta

Le parti hanno l’obbligo di osservare il D.P.R. n. 62/2013 nonché le norme 

previste dal vigente Codice di Comportamento della Agenzia Campana per 

l’Edilizia Residenziale. A tal fine, l’impresa aggiudicataria dichiara di averne preso 

completa e piena conoscenza, impegnandosi inoltre a diffondere tale conoscenza 

presso i propri collaboratori a qualsiasi titolo. L’inosservanza grave e ripetuta di 

tali disposizioni comporta la risoluzione del contratto.

Art. 34 - Dichiarazione anti-pantouflage

Ai sensi dell’art. 53, comma 16 ter del Decreto Legislativo n. 165/2001, 

l’aggiudicatario sottoscrivendo il presente contratto, attesta di non aver concluso 

contratti di lavoro subordinato autonomo e comunque di non aver attribuito 

incarichi a ex dipendenti, che negli ultimi tre anni di servizio o per il triennio 

successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, hanno esercitato 

poteri autoritativi o negoziali per c

aggiudicatario. 
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Ai sensi della Determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici 

(ora A.N.A.C.) n. 10 del 22 dicembre 2010, l’appaltatore, in caso di cessione dei 

crediti, si impegna a comunicare il/i CIG al cessionario, eventualmente anche 

nell’atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di 

pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i 

dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti all’appaltatore mediante bonifico 

bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i dell’appaltatore medesimo 

riportando il CIG dallo stesso comunicato. 

Obblighi di condotta 

Le parti hanno l’obbligo di osservare il D.P.R. n. 62/2013 nonché le norme 

previste dal vigente Codice di Comportamento della Agenzia Campana per 

Residenziale. A tal fine, l’impresa aggiudicataria dichiara di averne preso 

completa e piena conoscenza, impegnandosi inoltre a diffondere tale conoscenza 

presso i propri collaboratori a qualsiasi titolo. L’inosservanza grave e ripetuta di 

i comporta la risoluzione del contratto. 

pantouflage 

Ai sensi dell’art. 53, comma 16 ter del Decreto Legislativo n. 165/2001, 

l’aggiudicatario sottoscrivendo il presente contratto, attesta di non aver concluso 

ro subordinato autonomo e comunque di non aver attribuito 

incarichi a ex dipendenti, che negli ultimi tre anni di servizio o per il triennio 

successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, hanno esercitato 

poteri autoritativi o negoziali per conto dell’A.C.E.R. nei confronti del medesimo 

rità per la Vigilanza sui contratti pubblici 

(ora A.N.A.C.) n. 10 del 22 dicembre 2010, l’appaltatore, in caso di cessione dei 

crediti, si impegna a comunicare il/i CIG al cessionario, eventualmente anche 

ga/no riportato/i sugli strumenti di 

pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i 

dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti all’appaltatore mediante bonifico 

paltatore medesimo 

Le parti hanno l’obbligo di osservare il D.P.R. n. 62/2013 nonché le norme 

previste dal vigente Codice di Comportamento della Agenzia Campana per 

Residenziale. A tal fine, l’impresa aggiudicataria dichiara di averne preso 

completa e piena conoscenza, impegnandosi inoltre a diffondere tale conoscenza 

presso i propri collaboratori a qualsiasi titolo. L’inosservanza grave e ripetuta di 

Ai sensi dell’art. 53, comma 16 ter del Decreto Legislativo n. 165/2001, 

l’aggiudicatario sottoscrivendo il presente contratto, attesta di non aver concluso 

ro subordinato autonomo e comunque di non aver attribuito 

incarichi a ex dipendenti, che negli ultimi tre anni di servizio o per il triennio 

successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, hanno esercitato 

onto dell’A.C.E.R. nei confronti del medesimo 



Del che si è formato il presente atto che viene letto dalle parti costituite che lo 

hanno pienamente approvato e confermato.

L’atto stesso consta di fogli e facciate scritte 

digitalmente da remoto dai costituiti.

 

F.to ACER CAMPANIA 

F.to BENE LUIGI
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Del che si è formato il presente atto che viene letto dalle parti costituite che lo 

hanno pienamente approvato e confermato. 

L’atto stesso consta di fogli e facciate scritte 22 (ventidue) e viene sottoscritto 

digitalmente da remoto dai costituiti. 

 

 

F.to ACER CAMPANIA - Ing. Carmine Crisci 

BENE LUIGI - Sig. Luigi Bene 

 

Del che si è formato il presente atto che viene letto dalle parti costituite che lo 

e viene sottoscritto 


